



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 7

(Del 10/02/2025 al 15/02/2025)

| Zona | Trabajos |
|----------------------------------|------------------------------|
| Fase 2.3, 3.1, 3.2 | Corte de césped |
| Fase 1.1 | Refaldeo arbolado alineación |
| Fase 3.2 | Fumigación setos |
| Fase 3.2, Entrada y 15000 | Fumigación mala hierba |
| Muro C/Castaño | Poda de cipreses |
| Casas cerradas | Poda de seto |



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 7

(From 10/02/2025 to 15/02/2025)

| Area | Works |
|---|---|
| Phase 2.3, 3.1, 3.2 | Grass mowing |
| Phase 1.1 | Trimming of lower branches in alignment trees |
| Phase 3.2 | Hedges spraying |
| Entrance, Trim Trail and Phase 3.2 | Weed spraying |
| Castaño Street wall | Cypress trees pruning |
| Closed properties | Hedgerow trimming |