



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 9

(Del 24/02/2025 al 01/03/2025)

Zona	Trabajos
Fase 1.1, 1.2	Corte de césped
Fase 1.1	Refaldeo arbolado alineación
Fase 3.2	Fumigación de setos y arbolado
15000	Deshierbe manual en zona con corteza
Fase 2.1, 2.2, 2.3	Fumigación mala hierba
C/Ceiba, C/Haya, Avda. Fco. Sáez	Nivelación de gravas



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 9

(From 24/02/2025 to 01/03/2025)

Area	Works
Phase 1.1, 1.2	Grass mowing
Phase 1.1	Trimming of lower branches in alignment trees
Phase 3.2	Hedgerow and trees spraying
Trim Trail	Manual weeding in bark area
Phase 2.1, 2.2, 2.3	Weed spraying
C/Ceiba, C/Haya, Avda. Fco. Sáez	Levelled of Polaris Strips