



**JARDINES MAR MENOR I**  
**PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 15**

(Del 07/04/2025 al 12/04/2025)

<i>Zona</i>	<i>Trabajos</i>
<b>Fase 3.1</b>	Fumigación en césped
<b>Fase 1.1,2.1,2.2,2.3, Entrada y Trim Trail</b>	Corte de césped
<b>Fase 1.1,1.2</b>	Corte de seto
<b>Fase 1.1</b>	Poda arbolado alineación
<b>Entrada exterior</b>	Deshierbe



**WORKS MAR MENOR I**  
**WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 15**

(From 07/04/2025 to 12/04/2025)

<i>Area</i>	<i>Works</i>
<b>Phase 2.3</b>	Grass spraying
<b>Phase 1.1,2.1,2.2,2.3, Entrance, Trim Trail</b>	Grass mowing
<b>Phase 1.1,1.2</b>	Hedge trimming
<b>Phase 1.1</b>	Alignment trees pruning
<b>Entrance</b>	Weeding