



JARDINES MAR MENOR I
PREVISION DE TRABAJOS SEMANA N.º 18

(Del 28/04/2025 al 03/05/2025)

Zona	Trabajos
Trim Trail	Deshierbe
Fase 2.2	Corte de seto
Fase 3.1,3.2, Entrada y Trim Trail	Corte de césped
Fase 1.1	Fumigación mala hierba en césped
Fase 1.2	Poda arbolado alineación
Fase 3.2	Revisión decoders
Resort	Riego planta de temporada



WORKS MAR MENOR I
WORKS SCHEDULED FOR WEEK NO. 18

(From 28/04/2025 to 03/05/2025)

Area	Works
Trim Trail	Weeding
Phase 2.2	Hedge trimming
Phase 3.1,3.2, Entrance & Trim Trail	Grass mowing
Phase 1.1	Weed spraying in grass meadows
Phase 1.2	Alignment trees pruning
Phase 3.2	Decoders ´ check up
Resort	Watering on seasonal plants